Dodatok č. 1
k zmluve
o dielo č. 121/19/034
uzavretý podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka

Zmluvné strany zmluvy o dielo č. 121/19/034 /ďalej len zmluva/, sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy tak, ako je uvedené nižšie

Článok I. Zmluvné strany.

1.1.	**Objednávateľ:**	**Obec Podtureň**
	Sídlo:	Obecný úrad, Hlavná 164, 033 01 Podtureň
	Zastúpený:	Marián Vojtík, starosta
	IČO:	315699
	DIČ:	2020428 421
	Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
	IBAN:	SK43 5600 0000 0016 0093 3001
	Telefonický kontakt:	044/522 22 10, 0905/ 805 845
	E-mail:	obec.podturen@imafex.sk
	Webové sídlo:	www.podturen.sk
	(ďalej len „objednávateľ“)	

1.2	**Zhotoviteľ:**	**Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**
	Sídlo:	ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
	Zastúpený konateľom:	Ing. Vladimír Ondriš, konateľ spoločnosti
	Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
	IBAN:	SK59 1111 0000 0066 0573 3001
	IČO:	31563732
	DIČ:	2020427046
	IČ DPH:	SK2020427046
	Telefón:	+421 44 543 42 14
	E-mail:	sekretariat@cestnestavbylm.sk
	Zapísaný v OR:	Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 426/L
	(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Článok II.
K Článku 4 ČAS PLNENIA

2.1. *Znenie bodu 4.1.2 Zmluvy o dielo č. 121/19/034 sa mení nasledovne :*
Začatie stavby je podmienené odovzdaním staveniska objednávateľom a prevzatím staveniska zhotoviteľom po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

3.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 121/19/034 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

3.5. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 121/19/034 je vyhotovený v 4 rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží po dva rovnopisy.

3.6. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 121/19/034 podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tohto dodatku.

3.7. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 121/19/034 sa stáva platným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne kumulatívne po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom na predmet zákazky „Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie".

V Podturni dňa 5.5.2021 V Lipt. Mikuláši dňa 23.4.2021

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

OBEC PODTURŇA -1-

.....
Marián Vojtík, starosta

.....
Ing. Vladimír Ondriš, konateľ